

Чек-лист готовности образовательной организации к введению
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №29»(наименование ОО)

Мероприятия	Состояние	Проблемы	Срок исполнения
Определены сроки перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО по каждому классу	Выполнено		01.09.2021г.
Создана и функционирует рабочая группа по переходу на обновленные ФГОС	Выполнено		01.09.2021г.
Участие в федеральной апробации примерных основных образовательных программ ФГОС	-		-
Разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего и основного общего образования в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31 мая 2021 г. и № 287 от 31 мая 2021 г.	Разрабатываются		25.05.2022г.
Нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС (Правила приема граждан на обучение, Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся и т.п.);	Вносятся изменения		01.04.2022г.
Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленных ФГОС, в т.ч. определена тематика педагогических советов, методических объединений учителей – предметников и т.п.	Выполнено		15.09.2022г.
Разработан план информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) учащихся о переходе на обновленные ФГОС	Выполнено		15.09.2022г.

Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего и основного общего образования должностные инструкции работников образовательной организации	Вносятся изменения		15.03.2022г.
Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС начального общего и основного общего образования	В процессе разработки	Отсутствие нового утвержденного Федерального перечня учебников	По мере выхода Федерального перечня учебников
Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности (компьютерная техника, интернет; методические материалы и периодика)	Выполнено	Недостаточное количество современной компьютерной и мультимедийной техники	По мере финансирования
Определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого взаимодействия с социальными партнерами	Разрабатывается	Определение социальных партнеров	26.08.2022г.
Организовано повышение квалификации всех учителей начальных классов, учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана начального, основного общего образования и других педагогических работников (возможно поэтапно по мере введения ФГОС общего образования)	Составлен перспективный план повышения квалификацией		01.09.2022г.
Проведена инвентаризация материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы начального, основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	Выполняется		01.04.2022г.

Директор МБОУ «СОШ №29»

Исп: Попова О.В., заместитель директора по УВР 8-913-325-11-30



/Л.А. Плетнева/